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Herausforderungen und Lösungen bei der Verlegung 
einer 48-Zoll-Pipeline durch heterogenes, hügeliges 
Gelände 

Diese Präsentation thematisiert die komplexe 
Verlegung einer 730 Meter langen Stahlpipeline mit 
einem Durchmesser von 48 Zoll (1220 mm) durch 
hügeliges Gelände. Das Projekt sah sich aufgrund 
wechselnder Bodenverhältnisse mit erheblichen 
geologischen Herausforderungen konfrontiert; diese 
reichten von mittelschweren Schluff-Ton-Böden bis hin 
zu gesteinsähnlichem Kalkmergel (UCS bis zu 20 MPa) 
und Sandsteinschichten (UCS bis zu 70 MPa). Um diesen 
äußerst variablen Formationen gerecht zu werden, 
kamen Bohrsysteme und Werkzeuge zum Einsatz, die 
für den Einsatz in Mischböden und Gestein ausgelegt 
sind. Darüber hinaus wurde das Spülungsmanagement 
mithilfe eines Zentrifugensystems optimiert, wodurch der 
Wasserverbrauch effektiv gesenkt, die Spülungsdichte 
präzise gesteuert und das Abfallaufkommen minimiert 
werden konnten. Eine wesentliche logistische 
Einschränkung verhinderte die Vorabmontage der 
gesamten Pipeline, was Schweißarbeiten während der 
eigentlichen Einzugsphase erforderlich machte. Diese 
kritische, 13-stündige Unterbrechung wurde genutzt, um 
die Schweißnähte zu erstellen, zerstörungsfreie Prüfungen 
durchzuführen, die PE-Ummantelung instandzusetzen 
und eine zusätzliche, hochabriebfeste Schutzumwicklung 
anzubringen. Um den daraus resultierenden Anstieg der 
Zugkräfte – verursacht durch den Verlegungsstopp – zu 
bewältigen, wurde strategisch ein Rohrvorschubgerät 
eingesetzt, das die notwendige Schubunterstützung 
lieferte und so die erfolgreiche Fertigstellung der Verlegung 
sicherstellte.
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Challenges and Solutions in a 48-inch Pipeline 
Installation through heterogeneous Hilly Terrain

This presentation will outline the complex installation of 
a 730-meter, 48-inch (1220 mm) steel pipeline crossing 
a hilly terrain. The project faced severe geological 
challenges due to alternating ground conditions, ranging 
from medium-consistency silt-clay soils to pseudo-lithoid 
calcareous marl (UCS up to 20 MPa) and sandstone layers 
(UCS up to 70 MPa). To address these highly variable 
formations, mixed soil and rock drilling systems and tools 
were utilized. Furthermore, drilling fluid management 
was optimized using a centrifuge system, effectively 
reducing water consumption, controlling fluid density, and 
minimizing waste. A major logistical constraint prevented 
pre-assembling the entire pipeline, necessitating mid-
installation welding during the pullback phase. This critical 
13-hour pause accommodated welding, non-destructive 
testing, PE coating restoration, and the application of an 
additional sacrificial high-abrasion resistance wrapping. 
To overcome the resulting increase in drag forces caused 
by the stoppage, a pipe thruster device was strategically 
deployed to provide necessary pushing assistance and 
successfully complete the installation.
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